

สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๙๗๖	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอ	ไม่มี
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกพนักงานและลูกจ้าง อบต.	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอ	ไม่มี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๒๒	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๙,๘๘๒	๒๐ ธ.ค.. ๖๖	๑๐ ม.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๙,๘๖๘	๑๐ เม.ย. ๖๗	๒๐ เม.ย.. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. อบต.บ้านโคก	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๔๖	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย (อัคคีภัย)	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอ	ไม่มี
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้อุดหนุน	นำงบประมาณไปพัฒนาด้านอื่น ๆ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๓๕,๔๕๐	๖๓๔,๔๒๘	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขต อบต. บ้านโคก	๑,๙๖๒,๐๐๐	๑๙,๙๔๑,๗๕๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านโคก	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๖๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๕๔,๑๒๒	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต่างแคน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต่างแคน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนกกข่า หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเพ็กทอง หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยบ้าน นางสาวปาริชาติ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๘๔๑	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้างโรงเรียนบ้าน โนนกกข่า ไปทางป่าช้า	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยภูสีเสียด บ้านโนน ปอแดง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้าน นายสดใส เจริญผล ลงไปบ้าน นายสมิง ได้ผึ้ง บ้าน เพ็กทอง หมู่ที่ ๑๔	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างกำแพงวัดศรีสุเมงค์-ไปบ้านนางลัดดา บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘	๐	๕๔,๖๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านปู่ดม สวัสดิ์ ตลอดสาย บ้านดงบัง	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	นำงบประมาณไปใช้ด้านอื่น ๆ	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนาฝาง-นาป่าแซง บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๒	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก นก ๔๐๐๔ ถึงหน้าบ้านนายสุก อัคราช บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ ๑๑	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้า-ทางออกไปป่าช้าสาธารณะ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๒	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคสล. ถนนลาดยาง สาย อบต.บ้านโคก – บ้านกกต้อง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๒ ช่องทางระบายน้ำข้ามร่องข้างบริเวณนาแม่เสมอ ศรีหาโคตร	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสอง หมู่ที่ ๑๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโนนอุดม ไปหน้าวัดบ้านโนนอุดม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านต่างแคน	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตถนนคสล. สายกลางหมู่บ้านต่างแคน	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโครงการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภูครบรอบ ๓๐ ปี	๐	๑๗,๕๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ธ.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
โครงการจัดงานเรศวร-กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	นำงบประมาณไปใช้ด้านอื่น ๆ	ไม่มี
โครงการประเพณีบุญข้าวจี๊ วัดถ้ำสุวรรณคูหา	๔๐,๐๐๐	๕๔,๔๘๐	๑ ก.พ. ๖๗	๑ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี